



Relatório de Acompanhamento do Projeto PDTI na Adm. Pública data:23/05/2014

preenchimento: (A) em Andamento | (P) Paralisada | (C) Concluída | (S) Serviço Pago

ÓRGÃOS E VINCULADAS	Situação Físico-Financeira do Contrato ATHIVA							
	Acompanhamento Físico				Acompanhamento Financeiro			
	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
1 Procuradoria Geral do Estado	c	a						
2 Secretaria da Casa Civil	a							
2.1 CEPE	c	a			\$			
3 Secretaria da Casa Militar	a							
4 Secretaria da Criança e da Juventude	a							
4.1 FUNASE	c	a			\$			
5 Secretaria da Fazenda	não contemplado, porém vai realizar individualmente							
6 Secretaria da Microempresa								
7 Secretaria da Mulher	c	a			\$			
8 Secretaria das Cidades	c	a			\$			
8.1 CEHAB	p							
8.2 CONSÓRCIO TRANSP REG METROP DO RECIFE	a							
8.3 DETRAN	não contemplado neste contrato. Serviço contratado individualmente.							
8.4 PROMETRÓPOLE	não contemplado. Já tem PDTI.							
8.5 COPERTRENS	não contemplado. Já tem PDTI.							
9 Secretaria de Administração	c	a			\$			
9.1 ATI	não contemplado neste contrato. Serviço contratado individualmente.							
9.2 IRH	p							
9.3 PERPART	c	a						
9.4 FUNAPE	a							
10 Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária	a							
10.1 IPA	p							
10.2 ITERPE	a							
10.3 PRORURAL	a							
10.4 ADAGRO	c	a			\$			
11 Secretaria de Articulação Social e Regional	órgão extinto na reforma							
12 Secretaria de Assessoria do Governador	órgão extinto na reforma							
13 Secretaria de Ciência e Tecnologia	c	a			\$			
13.1 FACEPE	a							
13.2 FERNANDO DE NORONHA	a							
13.3 UPE	p							
13.4 EPC	c	a			\$			
13.5 ESPAÇO CIÊNCIA	não contemplado. Já tem PDTI.							
14 Secretaria de Controladoria Geral do Estado	c	p			\$			
15 Secretaria de Cultura	a							
15.1 FUNDARPE	a							
16 Secretaria de Defesa Social	a							
16.1 POLÍCIA CIVIL	a							
16.2 POLÍCIA MILITAR	a							
16.3 CORPO DE BOMBEIROS	a							
16.4 POLÍCIA CIÊNCIA	a							
16.5 ML	VER POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PDTI							
16.6 INSTITUTO TAVARES BURIL	VER POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PDTI							
17 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	a							
17.1 PORTO DO RECIFE	c	p			\$			
17.2 SUAPE	a							
17.3 JUCEPE	p							
17.4 AD-DIPER	a							
17.5 COPERGAS	não contemplado neste contrato. Serviço contratado individualmente.							
17.6 IPEM	a							
17.7 PORTO DE PETROLINA	não contemplado neste contrato.							
18 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	c	a			\$			
18.1 PROCON	c	c	a		\$			
18.2 SERES	c	a			\$			
19 Secretaria de Educação e Esportes	p							
20 Secretaria de Imprensa	a							
21 Secretaria de Infraestrutura	a							
21.1 COMPESA	não contemplado. Já tem PDTI.							
21.2 APAC	a							
21.3 DER	c	a			\$			
21.4 EPTI	não contemplado. Já tem PDTI.							
22 Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade	não contemplado neste contrato. Serviço contratado individualmente.							
22.1 CPRH	não contemplado neste contrato. Serviço contratado individualmente.							
23 Secretaria de Planejamento e Gestão	p							
23.1 CONDEPE / FIDEM	c	a						
24 Secretaria de Saúde	a							
24.1 HEMOPE	c	a			\$			
24.2 LAFEPE	retrada - recursos próprios							
25 Secretaria de Turismo	não contemplado. Já tem PDTI.							
25.1 EMPETUR	não contemplado. Já tem PDTI.							
26 Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo	c	a			\$			
26.1 AGEFEPE	c	a			\$			
27 Secretaria Extraordinária da COPA	não contemplado. Já tem PDTI.							
28 Gabinete do Governador	não contemplado neste contrato. Serviço contratado individualmente.							
28.1 ARPE	c	a			\$			
29 Gabinete do Vice-Governador	p							

Etapas	Em Andamento	Paralisada	Concluída	Não Informado	Total de Órgãos	Serviço Pago
ETAPA 1	25	8	21	1	58	18
ETAPA 2	18	2	1			0
ETAPA 3	1	0	0	0		0
ETAPA 4	0	0	0	0		0
Epata 1	43,1%	13,8%	36,2%		58	31,0%
Etapa 2	31,0%	3,4%	1,7%			0,0%
Etapa 3	1,7%	0,0%	0,0%			0,0%
Etapa 4	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%